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Quale ulteriore interpretazione dei dati ottenuti nel due diversi
periodi di prova delle linee 1 e 3 (collaudo prestazionaie e prova
di affidabilita), netla tabella che segue sono stati confrontati i
dati di produzione di EE ottenuti nelie due situazioni, con porta-
te di vapore analoghe in ingresso alla turbina

Produzione elettrica con portate di vapore paragonabili ma diversa pressione

al condensatore
Collaudo prestazionale (p=0,11 bar)

Vapore in ingressa alla turbina 19.434,30 Kg/h  81,66% di 23800 Kg/h
Produzione EE totale tearica con la por-

tata in ingresso 3,982 MW 82,45% di 4,830 MW
Produzione EE totale misurata 3,896 MW 80,66% di 4,830 MW
Percentuale di EE rispetto alla teorica 97,82%

Prova di affidabilita (p=0,10 bar)

Vapore in ingressa alla turbina 19.315,87 Kg/h 81,16% di 23800 Kg/h
Produzione EE totale tearica con la por-

tata in ingresso 3,954 MW 81,87% di 4,830 MW
Produzione EE totale misurata 4175 MW 86,45% di 4,830 MW
Percentuale di EE rispetto alla teorica 105,59%

Analizzando | dati della tabefla di confronto si vede come ad una
diminuzione della pressione de! condensatore di soli 0,010 bar si
possa ottenere un incremento della produzione elettrica di circa
otto punti percentuali (dal 97,82% al 105,59% della produzione
teorica)
VERBALE DI COLLAUDO
Il giorno 12.10.2012 nell’impianto consortile di smaltimento di
Montaie (PT), alle ore 15,00 i sottoscritti coliaudatori,
premesso che
. Con verbale in data 17.10.2011 sono iniziate le operazioni

di collaudo delle Linee 1 e 3;
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. Con verbale in data 18.10.2011, a seguito defle limitazioni
gquantitative imposte alio smailtimento det ritiuti

dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, eranc state s50-
spese e operazioni di collfaudo impartendo all'impresa spe-
citiche disposizioni per alimentare la Linea 3 con una mi-
scela di RSU e CDR

a Con verbale in data 26.10.2011 era stata disposta la ripresa
delle operazioni annullando le disposizioni contenute nel
verbals 18.10.2011, stabilendo te modalita ocpearative di col-
laudo

a Con verbale in data 28.10.2011, é& ufticialmente iniziato il

periodo di marcia delle linee 1 8 3

. In data 2B.11.2011, si & concluso il periodo di marcia delle
linee 1 e 3
e In data 29.11.2011, si & dovuto arrestare la marcia della li-

nea 1 eseguendo un'ispeazione all'interno del forno, al tine
dr valutare lo stato della parts terminale del refrattario, a
causa dei distacchi di materiale che s1 erana venficat du-
rante il periodo di collaudo

. Con wverbale in data 02.12.2011 & stata seffettuata
un'ispezione della Linea 1 al fine di valutare lo stato della
parte terminale del refrattario, verificanda la necessita di
importanti operazioni di ripristino della linea, da effettuarsi

nei tempi pid rapidi possibili, previa sottopoasizione alla
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D.L. ed ai sottoscritti collaudatori, delta soluzione definitiva
da adottare

Sempre nello stesso verbale era stato stabilito che (e ope-
razioni di collaudo funzionale della linea 1 e dell'impianto
tutto, avrebbero potuto giungere a completamento sclamente
dopo fa realizzazione deila nuova soiuzione tecnica per il
ratfreddamento deilo scaricc della parte finale della linea
stessa;

Con verbale in data 13.01.2012 era stato fornito all'lmpresa
esecutlrice un elenco di prescrizioni e di interventi da effet-
tuare sia sulle parti generali dell'impianto che sulle singolea
linge, rinviando il collaudo funzionale dell'impianto alia rea-
lizzazione della modifica definitiva del forno della Linea 1

approvata dalla D.L. e dai collaudatori, disponendo che:

o la verifica della affidabilitd della modifica apportata al
forno della (inea 1 sarebbe niziata eantro il giorno
07.05.2012;

o essa avrebbe dovutio essere condotta per almeno 60

(sessanta) giorni naturali e cansecutivi, con monito-
raggio continuo delie temperature esterne det mantello;
o la prova saregbbe pertanto terminata entro il giorno
06.07.2012 con la redazione diI apposito verbale.
Con verbale in data 24.04.2012 era stata etfettuata una

prima verifica della realizzazione delle prescrizioni imparti-
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te con il verbale del 13.01.2012, accertando fra {'altro il
completamento della modifica apportata al fornc deila linea
t e la possibilita di iniziare la prova di atfidabilita a partire
dal giorno 30.04.2012;
Con verbale in data 01.06.2012 era stata effettuata una se-
conda verifica della realizzazione deile prescrizioni impart-
te con il verbale del 13.01.2012, accertando che la prova di
atfidabilita della modifica appartata al forno della linga 1
era iniziata il giorno 05.05.2012 e che sarebbe pertanto
terminata it giorno 04.07.2012;
Con verbale in data 05.07.2012 é stata accertata la positiva
conclusione della prova di affidabilita della modifica appor-
tata al forno della linea 1;

verificato Inoltre che
Duranta tutto il periodo di collaudo il sistema di monitorag-
gio in continuo delle emissioni ha sempre funzionato rego-
farmente e le emissioni al camino sono sempre risuitate
confarmi alle prescriziani di progetto, di CSA ed a quelle
imposte dall’Ente di Controllo nella Autorizzazione Integrata
Ambientale
i rettui hquidi e solidi in uscita dalle linee dell’impianto
(acque, polveri e scorie) sono sfate analizzate con esito po-
sitivo in base a quanto prescritto dalla normativa vigente e

dalia citata A.l.A.
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tutto cid premesso con il presente verbals
i sottoscritti coilaudatori sono in grado di certificare che:
> sulla base del positivo esito delle prove prestazionali e
funzionali effettuate sulle Linee dell’'impianto
> vista la rispondenza dei risultati delle praove sopra richia-
mate alle prescrizioni ed alle indicaziani confenute nel
Capitolato Speciale di Appalto e successivi Atti Integrativi
ls Linee 1, 2 @ 3 costituenti I'impianto di trattamento rifiuti del
Consorzio Intercamunale Servizi S.p.A., ubicato in Comune di
Montaie (PT), realizzate dalla ATI Ladurner Impianti S.r.{. — Ha-
fner S.r.l. nell’area dell’impianto consortile
sono funzionalmente collaudabill
e pertanto con il presente atto
le collaudano positivamente
limitatamente al tini del loro funzionamento
per l'uso in base al quale esse sono state progettate e realizzate

a norma delle tegg! vigenti e degli Atti di Appalta.

Per I'lmpresa esecutrice

ATI Ladurner impianti S.r.l. - Hafner S.r.I. /AZ Eé’t'f"ﬁ (CJU Qﬁ'gpa_,)

7/
e Deoun Uil Lol
Ing. Gianluca Musetti @"“' eV 4 i_g_;é;

G/ ren
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Per la Stazione Appaltante
Il Direttore dei Lavori

Ing. Gabriele Marchiani

-

| Coliaudatori

ing. Gianluigi Barducci Ing. Alessandro Daegl'innocentt

d/wu»él. Procde .
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ClIS S.p.A.
Consorzio Intercomunale Servizi

AGLIANA - MONTALE - QUARRATA
4 4

COLLAUDO IN CORSO D’'OPERA
DEI LAVOR! D! RISTRUTTURAZIONE DELLA 1°E 2° LINEA
DELL'IMPIANTO CONSORTILE DI TRATTAMENTO R.S5.U.
D! MONTALE - PISTOIA
—  ——
Collaudo funzionale delle llnee 1, 2 e 3
Verbale di verifica delle emissioni in atmos/fera
Il giorno 13.11.2012 nell'impianto consortile di smaltimentec di
Montale (PT), alle ore 15,00 i sottoscritti collaudatori,
premesso che

. Con verbale in data odierna & stato accertato il supasramen-
to delle prove di colfaudo funzionale delle Linee 1, 2 e 3;

. Gon lo stesso verbale di & dato atto che durante tutto il pe-
riodo di collaudo il sistema di monitoraggio in continuo del-
le emissioni aveva sempre funzionato regolarmente e che le
emissioni at camino erano sempre risultate conformi alle
prescrizioni di progetto, di CSA ed a quelle imposte
dall'Ente di Controllo nella Autorizzazione Intsgrata Am-
bientale

. Sono stali raccolti ed esaminati i dati di dettaglio delis e-
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missioni al camino durante le prove di collaudo di ciascuna
delle tre linee (valori semiorari {n uscita dai sistemi di ana-
lisi in continuo al camino), per tutty i parametri previsti dal-
la normativa vigente;

. | dati semiorari sono stati successivamente aggregati per
determinare il valore medio giornaiiero per tutti i parametri
previsti dalla normativa vigente;

. Tutti i dati sopra citatt sono azllegati al presente verbale

come di seguito indicato:

o Atlegato 1 Emissioni della linea 2 nel periodo
15.03.2010 - 30.03.2010
o Aflegato 2 Emissioni della linea 1 nel periodo

28.10.2011 — 28.11.201 ¢
o Allegato 3 Emission delfla linea 3 nel periodo

28.10.20t1 — 28.11.2011

o Allegato 4 Emissiaoni della {inea 1 nel periodo
05.05.2012 - 05.07.2012
. Oltre ai dati sopra riportati sono state esaminate anche le

analisi periodiche, fatte da parte del Consorzio negli stassi
periodi di tempo e sulle stesse linse, paer la determinazione
dei micro inquinanti (Allegato 5):
tutto cio premesso con il presante verbale
i sottoscritti collaudatori sono In grado di certificare che:

> Durante le prove di collaudo effettuate sulle Linee t, 2 e 3

24
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le emissioni delle stesse sono risultate semprae conformi a
quanto prescritto datla normativa vigente (D.lgs. t133/05)
presentando valori medi giornalieri ampiamente inferiori ai
limiti di emissione fissati dal sopra citate D.lgs. o
dall'Autorizzazione Integrata Ambientale ricevuta dalla
Provincia di Pistoia;

> Negli stessi periodi tutti i valori semiorari delle emissioni
sono sempre risultaty inferiori ai relativi limiti imposti dal-
la normativa di riferimento;

» Sempre nel periodo di collaudo le analisi di controllo fatte
dal Consorzio per i microinguinanti (autocontrelli) bhanno
svidenziato vatort inferiori ai limiti di iegge per tutti i pa-
rametri asaminati;

» Le analisi di controllo effettuate dall'ARPAT suile linee
oggetto di cellaudo non hanno comportato alcuna segnala-
zione al Consorzio circa il superamento dei limiti imposti
neil'esercizio dell'impianto

Pear tutti 1 motivi sopra richiamati sotto scritti collaudatori con il

presente atto

certificano

la rispondenza alle prescrizioni di progetto, del CSA ed a quelle

impaste dall'Ente di Contrallo nella Autorizzazions Integrata Am-

bientale, delie emissioni delle Linee 1, 2 e 3 dell'tmpianto caon-

sortitle di incenerimento rifiuti posto in Montate (PT) e realizzato

3/4
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dall’AT! Ladurner S.r.l. - Hafner S.r.1
Per I'lmpresa esecutrice
AT! Ladurner S.r.l. - Hafner S.r.I.

Ing. Gianluca Musetti

Per ia Stazione Appaltante
Il Direttare dei Lavori

Ing. Gabriele Marchiani

) Collaudatori

Ing. Gianluig: Barducci (ng. Alessandro Degl'lnnocenti
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